

일상감사 결과 통보서

건 명	차세대 정보시스템 구축을 위한 정보전략수립(ISP) 용역
<p>1. 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사업근거 : 2021 정보화사업 기본계획(서울장학재단-3925, 2020.8.26.) 차세대 정보시스템 구축을 위한 정보전략수립(ISP) 추진계획 (서울장학재단-1008, 2021.3.8)○ 사업개요<ul style="list-style-type: none">- 사업 명 : 서울장학재단 차세대 정보시스템 구축을 위한 정보전략(ISP) 수립- 사업기간 : 2021.3월 ~ 7월- 추진방법 : 제한공개경쟁입찰(협상에 의한 계약)<ul style="list-style-type: none">※ 추진근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조- 사업예산 : 71,000천원(장학사업비, 서울시출연금)<ul style="list-style-type: none">· 2021 신규 정보화사업 예산타당성 검토 완료(정보시스템담당관)- 사업범위<ul style="list-style-type: none">· 장학사업 업무 프로세스 분석 및 정보화 전략 수립· 장학생 성장지원사업 업무프로세스 분석 및 정보화 전략 수립· 행정업무 프로세스 분석 및 정보화 전략 수립· 보안 및 개인정보보호를 위한 솔루션 제안· 차세대 정보시스템 구축 용역을 위한 제안요청서 작성	
<p>2. 감사결과 (검토의견)</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사업계획의 적정성<ul style="list-style-type: none">- 본 사업계획은 서울시 정보화사업 관리지침에 따라 작성되었음.- 재단 정보화 사업은 정보화전략수립 없이 추진되어 왔으며, 장학사업 및 시스템 고도화 이슈 발생시 시스템 고도화 사업을 매년 추진하여 왔음.- 향후 재단 업무 및 정보시스템 확장성을 고려한 차세대 정보시스템 구축을 위해 정보전략수립(ISP)이 필요함.○ 산출기초 및 집행계획의 적정성<ul style="list-style-type: none">- 본 사업예산은 서울장학재단과 유사 규모의 정보전략수립(ISP) 예산과 SW설계 및 BPR-ISP 전문가 의견을 종합하여 산출된 예산으로, 2021 정보화사업 신규분야 예산타당성 검토를 완료함(검토결과 : 적정)<ul style="list-style-type: none">· 2021년 정보화사업 예산타당성 심사결과 통보(정보시스템담당관-14157, 2020.9.15.)	

- 자금 집행시 지방계약법 시행령 및 코로나19 대응 및 2020년 하반기 지방재정 신속집행 적극 활용 지침(행정안전부 회계제도과 2020.08)의 '선급금 집행 활성화'에 따라 계약금액의 100분의 80까지 지급 가능.

※ 단, 계약당사자에게 부담을 주는 밀어내기식 무리한 선급집행 행위 등은 지양

○ 제안요청 내용의 구체성과 이해가능성

- 본 제안요청서는 기관 내부 TF 팀의 회의를 통해 장학생 선발, 심사, 관리 및 기관 행정 운영에 필요한 그룹웨어의 개선 방향을 포함하고 있으며, 서울시 정보시스템담당관으로부터 제안요청서 검토의견을 반영 완료 하였음.

· 제안요청서 검토의견 통보(정보시스템담당관-4630, 2021.3.18.)

○ 계약방법 및 계약절차의 적정성

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 입찰공고

· 사전규격 공개 : 5일(적정)

· 제안서 접수 : 15일(적정)

○ 제안서 심사

- 서울시 제안서 평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙
- 서울시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙 제13조
- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 제4장

○ 제안서 평가위원의 위촉

- 정보화전략계획(ISP) 전문가 위촉
- 정보화사업 제안서 평가위원 후보자 명부 활용

3. 조치의견

- 사전규격 공개 기간(5일) 및 제안서 접수 기간(15일)을 준수하되, 사업 추진일정을 앞당길 수 있도록, 공고일을 조정하여 사업 추진.

○ 협상에 의한 계약

- 우선협상대상자와 협상 추진시 외부 전문가 자문을 통해 최대한의 성과 창출

○ 사업 추진 단계별 산출물 관리 철저

- 용역계약서, 대표자 및 사업참여자 보안서약서 등
- 착수보고서(계약후 14일 이내)
- 완료보고서 : 최종보고서 및 요약보고서
- 2022년 차세대 정보시스템 구축을 위한 제안요청서

감사관

사무국장 송연숙

