
예산타당성 심사결과서

○ 사업개요

○ 검토결과

(단위:천원)

○ 총평

사업명 차세대 장학시스템 구축 3단계 사업
사업기관 평생교육국 

부서 교육지원정책과

사업기간 2025/06 ~ 2025/11 (6 개월) 담당자 전OO

요청사업비 493,196 천원 전화번호 070-8667-3512

사업목적

ㅇ 차세대 장학시스템 구축 2단계 사업 종료(2024) 및 3단계 사업 지속 추진
  - 2021년도 정보전략수립(ISP) 재검토
  - 2단계 사업결과 검토 및 3단계 사업 요구사항 검토
  - 장학사업 이슈에 따른 시스템 고도화 및 보완(영문홈페이지 - 외국인 장학사업 등)

사업내용

ㅇ 서울장학재단 차세대장학시스템 구축 3단계 사업
  - 사업(장학) 관리 및 장학사업 예산 관리 고도화(그룹웨어 예산관리 시스템 연동)
  - 기부금 장학사업 관리(단체 등록, 기부금 등록, 후원실적 관리 프로그램)
  - 성장지원 사업 및 장학사업 사후관리 기능 강화
  - 안정적인 장학금 지급을 위한 지급관리 시스템 개선
  - 장학사업 분석을 위한 통계실적 및 분석기능 강화

회계구분 예산구분 요구내역 요구액 검토제외 심사대상액 심사결과 증감액

합 계 493,196 103,162 390,034 154,298 △235,736

 일반회계
 출자·출연

금
응용SW 재개발 223,921 0 223,921 49,798 △174,123

 일반회계
 출자·출연

금
상용SW구매 100,913 0 100,913 104,500 3,587

 일반회계
 출자·출연

금
감리비 65,200 0 65,200 0 △65,200

 일반회계
 출자·출연

금

직접경비등 기타비

용
103,162 103,162 0 0 0

심사결과 예산조정

심사의견

ㅇ 차세대 장학시스템 3단계 구축 사업으로 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 
조정하였음
ㅇ 행정안전부 예비검토 결과 별도 의견없음으로 통보됨
ㅇ 각 전문분야 기술검토에서 권고하는 사항은 반드시 검토하고 사업수행에 반영하기 
바람
  ※ 기술검토의견에 포함된 
첨부파일은【정보화사업관리시스템-예산타당성심사-예산타당성심사결과조회】메뉴에서 
확인 가능



예산타당성

ㅇ 예산적합성 : 조정(△235,736천원)
   - 응용SW재개발 : 49,798천원(△174,123천원)
    . 「SW사업대가산정 가이드」에 의거 기능방식으로 산정
    . 기능점수(206.4FP → 71.4FP) 조정 및 2단계 사업과 같은 수준으로 보정계수 
하향 조정
    . 소규모 일반사업으로 이윤(20%→10%) 조정
   - 상용SW구매 : 104,500천원(3,587천원)
    . 조달 쇼핑몰 등록제품을 시장가격(견적서) 조사하여 산정한 것을 조달가격으로 
재산정
    - 감리비: 0원(△65,200천원)
    . 3단계 사업만 발주시 개발비 1억원 미만으로 감리 의무대상 사업 아님
  ※ 검토제외: 103,162천원(유지관리, 사용료 등)
  ※ 심사결과 세부내역(산출내역서 조정 등)은 정보화사업관리시스템을 통해 확인
    ·【정보화사업관리시스템-예산타당성심사-예산타당성심사결과조회】메뉴에서 확인

전문분야 기술검토
데이터개방.표준.품질관리, 정보보안 및 보안성 검토, 
블록체인·디지털인증(서울지갑)·복수인증 의무화(1등급 시스템), 웹사이트(모바일웹)

기술성 등 기타

ㅇ 정보화사업 관련 규정과 절차를 준수할 것
  - 제안요청서 작성 시 정보화사업관리시스템에서 최신 양식을 다운받아 사용할 것
    ※ 【정보화사업관리시스템-게시판-공지사항】에서 관련 게시물 업데이트 내용 확인 
필수
ㅇ 나라장터 쇼핑몰 등록제품 우선구매 제도 안내 
  - 나라장터 종합쇼핑몰에 해당 물품이 등록되어 있으면 조달계약으로 진행해야 함
  - 나라장터 종합쇼핑몰에 도입 대상 제품이 있음에도 불구하고 총액으로 발주 하는 
경우 발주자는 그 사유를 명시하여야 함(품목별 미 구매 사유 제시)

기술검토결과

[블록체인·디지털인증(서울지갑)·복수인증 의무화(1등급 시스템)]
검토결과 특이사항 없음
[데이터개방.표준.품질관리]
붙임 참조(정보화사업 기술검토의견서(데이터전략과).hwpx)
[정보보안 및 보안성 검토]
- 사업 추진 시, 「국가 정보보안 기본지침」 및 「서울특별시 정보통신 보안업무 
처리규칙」을 준수하여야 함.
   -「국가 정보보안 기본지침」 제20조 및 제21조, 「서울특별시 정보통신 보안업무 
처리규칙」제20조 및 제21조에 의거 이상 네트워크 장비 및 정보보안 장비 도입 시, 
보안적합성 검증 절차를 준수하여야 함.
   - 정보시스템을 개발할 경우 「전자정부법」 제45조제3항에 따라 규정된 「행정기관 
및 공공기관 정보시스템 구축ㆍ운영지침」 (행정안전부 고시) 제50조부터 
제53조까지에 따라 보안약점이 발생하지 아니하도록 개발(이하 “소프트웨어 
개발보안”이라 한다)하여야 함.
   - 도입되는 정보시스템(서버, 네트워크장비, 정보보안장비 등)은 구축 후 취약점 
점검을 이행하고 확인된 취약점을 조치하여 운용하여야 함.
   - 해당 사업 추진 시, 사업추진 계획단계에서 ‘서울시 보안성 검토’절차를 이행하고 
그 결과를 준수하여야 함.
[웹사이트(모바일웹)]
붙임  정보화사업 기술검토 의견서 참조(정보화사업 기술검토 의견서.hwpx)

사전협의 비대상(사유 : 출연기관, 위탁기관 등으로 이전하여 추진하는 사업)

과업심의 대상


